

Rapport de phase opérationnelle

Synthèse officielle de la campagne incendie et de la checklist opérationnelle

Référence: 2026-LUTTE

Synthèse de phase

Lutte

Phase

100%

Progression

8/8

Tâches terminées

Active

Statut

Campagne:	Campagne Feux de Foret Ifrane 2026 (2026)
Phase actuelle:	Lutte
Préparé par:	Chef Operations - Poste de commandement Ifrane
Généré le:	21 avr. 2026, 18:02
Notes:	Exercice de demonstration: phase de lutte cloturee avec coordination DPEFLCD, Protection Civile, FAR et autorites locales.

Liste des tâches

1

Designer le chef de l extinction et confirmer la chaine de commandement ICS

Terminé

Unité responsable: Poste de commandement | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF001 | Terminé le: 21 avr. 2026, 10:12
Notes: Chef operations nomme, roles commandement / securite / liaison affiches au PC avance.

2

Mettre en place le poste de commandement avance et le canal radio operations

Terminé

Unité responsable: Cellule communications | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF014 | Terminé le: 21 avr. 2026, 10:44
Notes: Canal radio OPS-IFR actif, tests GSM/GPS termines, journal radio ouvert.

Rapport de phase opérationnelle

Synthèse officielle de la campagne incendie et de la checklist opérationnelle

Référence: 2026-LUTTE

3

Verifier les mesures de securite: EPI, issues de repli, zones chaudes et zones froides

Terminé

Unité responsable: Officier securite | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF007 | Terminé le: 21 avr. 2026, 11:16

Notes: Brief securite effectue pour 3 equipes; deux itineraire de repli valides sur carte.

4

Deployer les VPI et moyens hydrauliques vers les points d attaque priorises

Terminé

Unité responsable: Equipe intervention nord | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF021 | Terminé le: 21 avr. 2026, 11:52

Notes: VPI-03 et VPI-05 positionnes; citerne CC-01 affectee au ravitaillement.

5

Coordonner l appui Protection Civile, Gendarmerie Royale et FAR

Terminé

Unité responsable: Cellule liaison | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF004 | Terminé le: 21 avr. 2026, 12:38

Notes: Perimetre securise, circulation deviee, point de rencontre FAR valide.

6

Evaluer la necessite d un appui aerien PMA et preparer les coordonnees de largage

Terminé

Unité responsable: Cellule operations aeriennes | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF018 | Terminé le: 21 avr. 2026, 13:41

Notes: PMA non declenche apres stabilisation du front nord; coordonnees conservees au dossier.

7

Organiser le roulement des equipes et la releve logistique

Terminé

Unité responsable: Logistique DPEFLCD | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF011 | Terminé le: 21 avr. 2026, 15:02

Notes: Planning de rotation 2h/2h valide; eau potable et repas livres au PC avance.

Rapport de phase opérationnelle

Synthèse officielle de la campagne incendie et de la checklist opérationnelle

Référence: 2026-LUTTE

8

Cloturer la phase lutte et transmettre les elements pour la phase extinction

Terminé

Unité responsable: Chef operations | Échéance: 21 avr. 2026 | Terminé par: OFF001 | Terminé le: 21 avr. 2026, 16:45

Notes: Front principal maitrise; synthese operationnelle transmise a 15:45 avec photos terrain et journal radio.